

Утверждаю:

Утверждаю:
 Заведующий МБДОУ Детский сад №130
 Федянина А.Н.
 Пр.№2 от 13.01.2023



ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации мероприятия по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МБДОУ Детский сад №130 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 2023 году (далее – мероприятие)

№ п/п	Действия	Сроки	Ответственный	Форма предоставления результатов
Организационные мероприятия по реализации мероприятия по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей				
1.	Согласование сметы проекта с оператором реализации мероприятия	Январь 2023	Руководитель проекта	Письмо оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании сметы проекта
2.	Заключение соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии на оказание услуг	Январь 2023	Руководитель проекта	Соглашение в ГИИС «Электронный бюджет»
3.	Актуализация нормативных правовых документов, обеспечивающих эффективность деятельности Центра	Январь 2023	Руководитель проекта,	Приказ
4.	Разработка медиаплана региональной Центра	Январь 2023	Руководитель проекта,	Медиаплан
5.	Создание группы Вконтакте Центра	Январь	Руководитель проекта,	Ссылка на Вкгруппу

	Размещение видеоконсультаций	Ежемесячно		
	Размещение медиаматериалов			
Реализация мероприятия, направленного на оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей				
	Методическая, информационная поддержка базовых площадок по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	В течение года	Руководитель проекта, руководители базовых площадок	Пакет документов, памятка
	Консультирование родителей (законных представителей) детей и граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	Февраль - декабрь 2023	Центр, базовые площадки	Электронный журнал учета Услуг, отзывы родителей на сайте, странице Вконтакте,
	Участие в родительских собраниях, анкетирование родителей	В течение года	Центр базовые площадки	Анкета с информацией о запросах родителей
	Выездное консультирование в регионах	В течении года	Центр, базовые площадки	Электронный журнал учета
Информационное сопровождение реализации мероприятия, направленного на оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей				
1.	Размещение на официальном сайте материалов и документов, связанных с деятельностью Центра	Февраль 2023	Руководитель проекта, руководители базовых площадок	Ссылка на размещенный материал
2.	Ведение сайтов базовых площадок, размещение актуальной информации о направлениях деятельности региональной Службы	В течение года	Центр базовые площадки	Ссылка на размещенный материал
3.	Информирование родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, о возможности получения услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи	Январь-декабрь 2023	Центр базовые площадки	Ссылки на размещённую информацию, фотоотчет

4.	Освещение хода реализации мероприятия в СМИ, сети Интернет	В течение года	Центр базовые площадки	Новости, анонсы, статьи, видеоролики
5.	Размещение информации о деятельности региональной Службы на сайтах сторонних организаций	В течение года	Руководитель проекта, руководители базовых площадок	Анонс, ссылка на размещенный материал
6.	Изготовление информационных баннеров в лифты	Апрель 2023	Руководитель проекта, руководители базовых площадок	Баннеры, фотоотчет
7.	Проведение акций по информированию родителей (законных представителей) о работе консультационных пунктов по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей	В течение года	центр базовые площадки	Анонс в социальных сетях, фоторепортаж
8.	Изготовление информационных визиток для распространения среди населения в общественных местах	Апрель 2023	Руководитель проекта, руководители базовых площадок	Визитки
9.	Изготовление информационных буклетов	В течение года	Центр, базовые площадки	Буклеты

**Создание популяризационных медиаматериалов
в рамках мероприятия по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей**

1.	Создание популяризационных видеоматериалов, в том числе роликов с отзывами родителей (законных представителей)	Июнь	Центр	Видеоролики, ссылка на размещенный материал
		Июль	Базовая площадка МАДОУ №34	
		Август	Базовая площадка МАДОУ №113	
		Сентябрь	Базовая площадка МБДОУ №322	
		ноябрь	Базовая площадка МБДОУ №120	
		декабрь	Базовая площадка МБДОУ №257	

Мероприятия по повышению квалификации руководителей проекта и специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей				
1.	Обучение ответственных за реализацию проекта	Январь 2023	Руководитель проекта	Удостоверение о повышении квалификации
Конкурсы, конференции, семинары, форумы, вебинары и другие мероприятия по вопросам повышения родительской компетентности, работы базовых площадок, консультационных пунктов, освещения актуальных родительских запросов, презентации лучших практик консультирования				
1.	Онлайн-лекторий для родителей	По графику (8 раз в месяц)	Центр, базовые площадки	Анонс, пресс-релиз, видеоматериалы
2.	Участие во Всероссийских неделях «Повышение родительской компетентности (совместно с координатором Мероприятия)	Май, октябрь 2023	Центр, базовые площадки	Анонс, новости, медиаматериалы
3.	Участие во II Всероссийском конкурсе лучших практик консультирования родительского сообщества	Июль-ноябрь 2023	Центр, базовые площадки	Новости, анонсы, конкурсные материалы, отвечающие требованиям Положения о Конкурсе
4.	Участие во II Всероссийской конференции «Актуальные вопросы оценки качества, выявления и распространения лучших практик консультирования родителей (законных представителей) в части повышения родительской компетентности в Российской Федерации»	Ноябрь 2023	Центр, базовые площадки	Регистрация на участие в конференции
Создание методических материалов для родителей по вопросам развития, воспитания, образования и социализации детей				
1.	Формирование подборки полезных онлайн-ресурсов для поддержки родителей	Постоянно	Центр, базовые площадки	Подборка онлайн-ресурсов поддержки родителей на сайте региональной Службы, сайтах базовых площадок
2.	Видеоконсультации для родителей	По графику	Центр, базовые площадки	Анонс, видеоматериалы
3.	Разработка методических продуктов для родителей по вопросам развития, воспитания, образования и социализации	Ежемесячно (по	Центр, базовые площадки	Методические рекомендации, инфографика, мультимедийные

		графику)		материалы
Публикации о реализации мероприятия, направленного на оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей				
1.	Публикация о деятельности региональной службы оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	В течение 2023 года	Руководитель проекта, руководители базовых площадок	Публикации в СМИ муниципальных образований
2.	Публикации по реализации мероприятия «Оказание психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	В течение 2023 года	Центр,	Статья в научном сборнике, ссылка на размещение в социальных сетях
Мониторинг результатов мероприятия, направленного на оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей				
1	Еженедельный мониторинг о количестве оказанных Услуг	Еженедельно в течение года	Центр базовые площадки	Заполненная форма мониторинга
2	Ежеквартальный отчет в ГИИС «Электронный бюджет»	В течение года	Центр	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант (ежеквартальный), отчет о достижении значений результатов предоставления гранта (ежеквартальный), отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления

				гранта (годовой)
3	Мониторинг реализации мероприятия в личном кабинете на федеральном портале «Растимдетей.рф»	Июль, ноябрь 2023 г.	Центр	Письмо оператора мероприятия о принятии отчета
4	Проведение ежемесячного мониторинга оказания услуг. Оценка качества услуг родителями (законными представителями) психолого-педагогической, методической и консультационной помощи.	В течение года	центр, базовые площадки	Отчет в бумажном и электронном виде
5	Мониторинг страниц сайтов базовых площадок	Февраль 2023	руководители базовых площадок	Информационная справка
6	Мониторинг качества ведения документации	В течение года	центр,	Информационная справка
7	Мониторинг качества оказываемых услуг региональной Службы и базовых площадок	В течение года	базовые площадки	Информационная справка
8	Итоговый мониторинг реализации проекта	Декабрь 2023	Руководитель центра	Информационно-аналитическая справка